

“শেখ হাসিনার বারতা
নারী-পুরুষ সমতা”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
দোয়েল চত্বর সড়ক
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
www.shishuacademy.gov.bd



স্মারক নং : ৩২.০৩.০০০০.১০০.১৬.০০৮.১৮-১১৬(২)


তারিখ : ১২.০১.২০২২ খ্রি.

বিষয় : বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি
প্রতিবেদন (০১ জুলাই - ৩১ ডিসেম্বর) ২০২১ প্রেরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (০১
জুলাই - ৩১ ডিসেম্বর) ২০২১ নির্ধারিত ছক পূরণ করে এতদসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক ০১ (এক) ফর্দ।

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



জ্যোতি লাল কুরী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।
ফোন : +৮৮০২২২৩৩৮৯০৬১
ই-মেইল : dgsa64@gmail.com

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

- ১। প্রোগ্রামার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। অফিস কপি

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর অর্থবছরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

| ক্রম | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিসরিত ২০২১-২০২২ | | অর্থবছরিক অগ্রগতি জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২১ |
|------|--|-----|--|--|--------|------------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | | উত্তম | চলতি মান | |
| ১ | (১) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১১ |
| | | | (১.১) উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন | (১.১.১) একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৫ | ১৬/০৪/২০২২ | ০৪/০৪/২০২২ | - |
| | | | (১.২) সেবা সৃষ্টিকরণ | (১.২.১) একটি সেবা সৃষ্টিকৃত | তারিখ | ৫ | ২৪/০৩/২০২২ | ২৪/০৩/২০২২ | - |
| | | | (১.৩) সেবা ডিজিটাইজেশন | (১.৩.১) নূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত | তারিখ | ৫ | ৩০/০২/২০২১ | ২০/০২/২০২২ | ৩০.১২.২০২১ |
| | | ৩৫ | (১.৪) ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সৃষ্টিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণে সত্যা | (১.৪.১) সত্যা আয়োজিত | তারিখ | ৪ | ০৩/০৮/২০২১ | ০৩/০৮/২০২১ | ২৪.০৮.২০২১ |
| ১ | (২) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি | | (১.৫) ই-শেখার অবদার বৃদ্ধি | (১.৫.১) ই-আইলে নেট নিশ্চিতকৃত | % | ৬ | ৮০% | ৯০% | - |
| | | | (১.৬) গুরু শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মসূচি বিষয়ে অবহিতকরণ সত্যা/কর্মশালা আয়োজন | (১.৬.১) সত্যা/কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | ৪ | ৩ | ২ |
| | | | (২) তথ্য বাস্তবায়ন হলনায়নকরণ | (২.১) তথ্য বাস্তবায়ন সকল সেবা বঙ্গ গণনাগারকৃত | সংখ্যা | ৪ | ৪ | ৩ | ২ |
| ২ | | | (২.২) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | (২.২.১) বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাস্তবায়নে প্রকাশিত | সংখ্যা | ২ | ৪ | ৩ | ২ |
| | | | (২.২.২) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | (২.২.২) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ৪ | ৩ | ১ |
| | | | (২.২.৩) ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | (২.২.৩) ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ৩ | ৮০% | ৯০% | ১৩% |
| | | ২৫ | (২.২.৪) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | (২.২.৪) কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে সংক্রান্ত সত্যা আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ৪ | ৩ | ২ |
| | | | (২.২.৫) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | (২.২.৫) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে সংক্রান্ত সত্যা আয়োজিত | তারিখ | ৩ | ১৩/০২/২০২২ | ২০/০২/২০২২ | ১১.০২.২০২২ |
| | | | (২.২.৬) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | (২.২.৬) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে সংক্রান্ত সত্যা আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ৩০/০৪/২০২২ | ৩০/০৪/২০২২ | - |


জ্যোতিষ আল কুরী
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।